&

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

OBRA: Projeto de Recapeamento Asfaltico na Avenida 31 de Margo ~ Trecho Il - Bairro Centro

LOCAL: Projeto de Recapeamento Asfaltico na Avenida 31 de Margo - Bairro Centro -

Juquitiba/SP MUNICIPIO: JUQUITIBA ESTADO DE SAQ PAULO
PRAZO FROPOSTD BDI DATA BASE
60 dias 24,22% SINAP| Mar-22
SIURB Jan-22
CDHU - BOLETIM 184
ITEM | SERVICOS | Total PERIODO: 180 dias | TOTAL
12 2° 32 40 52 62
Més Més Més Més Més Més
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 4.256,60 4.256,60 RS 4.256,60
2 |DRENAGEM wNO.ﬂm 820,79 RS 820,79
254.929,15
3 RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO 254.929,15 63.732,29 191.196,86 RS 5, 11
4 : :
Sub-total RS 260.006,54
Sub-total 68.809,68 | 191.196,86 - - - - R$ 260.006,54
BDI /7 16.665,70 46.307,88 - - - - R$ 62.973,58
Controle §=o_om_oo /] 2.564,26 7.125,14 - - - - |R$ 9.689,40
Total N\ 88.039,64 | 244.629,88 - = - - R$ 332.669,52
Participagdo _"cz_mm_ 83.000,00 | 243.738,70 R$ 326.738,70
Participagao Prefeitura \\\ \ ~5.039,64 891,18 RS 5.930,82
Ayres Sci Kelly Krystina Oliveira de Jesus
Prefeito icipal d¢ Juquitba Engenheira Civil

CREA: 5069519615
ART: 28027230201528664
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