PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA ANTONIO LINDORIO PINTO - BAIRRO SENHORINHAS

LOCAL: Rua Anténio Linddrio Pinto - Juquitiba/SP. [ MUNICIPIO: JUQUITIBA [ ESTADO DE SAO PAULO
PRAZO PROPOSTO DATA BASE OUTUBRO - 2022
120 dias SINAPI AGOSTO 22 |BDI 24,22 |
SIURB AGOSTO 22
ITEM | SERVICOS [ Total _ PERIODO: 120 dias | TOTAL
RUA ANTONIO LINDORIO PINTO
1° 20 30 49
Més Més Més Més
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.316,67 RS 3.316,67
2 SERVIGOS PREVIOS 9.896,02 RS 9.896,02
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 74.401,44 RS 74.401,44
4  |CONSTRUGAO DE GUIAS E SARJETAS/SARIETAO 21.829,80 RS 21.829,80
5 CONSTRUGAO TOTAL DO PAVIMENTO 235.408,83 RS 235.408,83
6 VIGA DE TRAVAMENTO 1.393,80 | RS 1.393,80
7 VALOR NAO INCIDENTE - BANHEIRO E CANTEIRO 6.425,13 RS 6.425,13
Total 19.637,82 | 74.401,44 | 21.829,80 236.802,63 352,671,70
Participagao do Governo Estadual R$ 300.000,00
Participagcdao do Municipio RS 52.671,70

Engenheiro Civil
CREA: 5070104180




