PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA NA ESTRADA JOSE NINO SOARES - TRECHO lll - Bairro dos Ritas/Morro Grande

LOCAL: Estrada José Nino Soares - Juquitiba/SP. | MUNICIPIO: JUQUITIBA [ ESTADO DE SAO PAULO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE OUTUBRO - 2022

120 dias SINAPI AGOSTO 22 i
SIURB AGOSTO 22
ITEM | SERVICOS | Total [ PERIODO: 120 dias TOTAL
ESTRADA JOSE NINO SOARES
12 20 32 42
Més Més Més Més

1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.316,67 RS 3.316,67

2 GUIAS E SARJETAS 209.034,93 209.034,93 RS 418.069,86

3 ESCADA HIDRAULICA 37.958,70 RS 37.958,70

4 CONSTRUCAO TOTAL DO PAVIMENTO 1.363.842,32 1.363.842,32 | RS 2.727.684,65

5 VALOR NAO INCIDENTE - BANHEIRO E CANTEIRO 6.425,13 RS 6.425,13
Total 218.776,73 | 209.034,93 | 1.401.801,02 | 1.363.842,32 | R$ 3.193.455,01
Participacao do Governo Estadual R$  2.500.000,00
Participagdao do Municipio = i R$ 693.455,01
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