
Obra
TC - PAC201120/2011 - ID: 18772 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO  - ESCOLA 

MUNICIPAL RAIZES DO PAU BRASIL
Proprietário

Local RUA 31 DE MARÇO, FUNDOS DA RUA 28 DE MARÇO, BAIRRO CENTRO, JUQUITIBA- SP ENGENHEIRO:

Empresa #REF! 23695/D-DF ART Nº: DATA:

Contrato Data de Início

Prazo 8 MESES Data de Término

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 131.077,93 131.077,93 131.077,93R$                    

100,00% 100,00%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 85.602,73 85.602,73 85.602,73R$                      

100,00% 100,00%

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 178.898,45 89.449,23 89.449,23 178.898,45R$                    

50,00% 50,00% 100,00%

4.0 PAREDES E PAINÉIS 92.625,96 46.312,98 46.312,98 92.625,96R$                      

50,00% 50,00% 100,00%

5.0 COBERTURA 674.240,03 337.120,02 337.120,02 674.240,03R$                    

50,00% 50,00% 100,00%

6.0 REVESTIMENTO 55.475,54 55.475,54 55.475,54R$                      

1,00 100,00%

7.0 PISOS 154.596,74 77.298,37 77.298,37 154.596,74R$                    

50,00% 50,00% 100,00%

8.0 PINTURA 177.382,49 88.691,25 88.691,25 177.382,49R$                    

50,00% 50,00% 100,00%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS 27.577,49 13.788,75 13.788,75 27.577,49R$                      

50,00% 50,00% 100,00%

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 71.057,44 71.057,44 71.057,44R$                      

100,00% 100,00%

1.648.534,80 306.129,89 135.762,21 438.908,54 414.418,39 77.298,37 88.691,25 102.479,99 84.846,19

306.129,89 441.892,09 880.800,63 1.295.219,01 1.372.517,38 1.461.208,63 1.563.688,62 1.648.534,80

18,57% 8,24% 26,62% 25,14% 4,69% 5,38% 6,22% 5,15%

18,57% 26,81% 53,43% 78,57% 83,26% 88,64% 94,85% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA-SP

PAULO HENRIQUE PIRES GONÇALVES

720220061383 05/09/2022

JUQUITIBA-SP, 05 DE SETEMBRO DE 2022.

               PAULO HENRIQUE PIRES GONÇALVES                                                                                                                                                                                                                                                  AYRES SCORSATTO 

                  ENGENHEIRO CIVIL - CREA 23695/D-DF                                                                                                                                                                                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL

                                                                                                                                       

ITEM DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
VALOR TOTAL C/ BDI  

(R$)

8 MESES
TOTAL

TOTAL MENSAL

1.648.534,80R$                 
TOTAL ACUMULADO

% MENSAL

% ACUMULADO


