PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA ESTRADA MEIA LEGUA - BAIRRO MEIA LEGUA

LOCAL: Estrada Meia Légua - Juquitiba/SP. _ MUNICIPIO: JUQUITIBA _ ESTADO DE SAO PAULO

PRAZO PROPOSTO ; DATA BASE OUTUBRO - 2023

120 dias SINAPI SET 2023 , [eoi2az2 ]
SIURB JULHO 2023  CDHU 191
ITEM | SERVICOS | Total | PERIODO: 120 dias | TOTAL
ESTRADA MEIA LEGUA
e 29 39 49
- . Més Més Més Més

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.453,20 7.453,20 RS 7.453,20

2 GUIAS E SARJETAS , , 461.050,97 138.315,29 : 161.367,84 161.367,84 RS 461.050,97

3 nOZm,—.anNO TOTAL DO PAVIMENTO . 2.593.279,44 775.199,51 909.039,97 454.519,99 454.519,98 | RS 2.593.279,44

4 VIGA DE TRAVAMENTO ‘ , 8.109,73 . 8.109,73 ww 8.109,73

5 VALOR NAO INCIDENTE - BANHEIRO E CANTEIRO 4.996,87 4.996,87 RS 4.996,87
Total . ‘ 925.964,88 1.070.407,81 | 615.887,83 462.629,71 | R$ 3.074.890,22
Participagdo do Governo Estadual R$  3.000.000,00
Participacido do Municipio . , , 7 ., R$ ~ 74.890,22

7 Gl o T
Alan Heleno Franco
Engenheiro Civil

CREA: 5070104180




