PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO DAS PALMEIRAS

LOCAL: RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO DAS PALMEIRAS

MUNICIPIO: JUQUITIBA

_ ESTADO DE SAO PAULO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE
120 dias SINAPI OUT - 23 ﬁ
SIURB JULHO - 23
ITEM | SERVICOS s Total _ PERIODO: 120 dias _ TOTAL
RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO DAS DAS PALMEIRAS
, ; 1° o 20 30 4o
Més Més . Més Més
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.453,20 7.453,20 RS 7.453,20
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 16.072,28 8.036,14 8.036,14 RS Hmbuubm
3 CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS 20.680,11 10.340,06 10.340,06 RS 20.680,11
4 CONSTRUCAO TOTAL DO PAVIMENTO 157.453,93 52.484,64 52.484,64 52.484,64 | RS 157.453,93
5 VIGA DE TRAVAMENTO 2.327,25 2.327,25 | RS 2.327,25
6 VALOR NAO INCIDENTE BANHEIRO E CANTEIRO 7.549,97 7.549,97 RS 7.549,97
Total ; it 23.039,31 | 70.860,84 62.824,70 | 54.811,89 | RS 211.536,74
Participacao Estado \ R$ 100.000,00
Participacado 3@318 RS Ebahes
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Alarm Heleno Franco
Engenheiro Civil

CREA: 5070104180
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