PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO FEDERAL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA - PAVIMENTAGAO ASFATICA NA AV NOSSA SENHORA APARECIDA -
TRECHO | - CENTRO DE JUQUITIBA - SP

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - TRECHO |, CENTRO

MUNICIPIO: JUQUITIBA

| ESTADO DE SAO PAULO

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE DEZEMBRO - 2023

120 dias SINAPI - 1212023 [BDi2422 |
SIURB INFRA - 07/2023
CDHU 193 - 04/2024
ITEM | SERVICOS = Total | PERIODO: 120 dias TOTAL
o 20 30 40
Més Més Més Més
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.863,30 1.863,30 RS 1.863,30
2 GUIAS E SARJETAS 53.497,95 26.748,98 26.748,98 RS 53.497,95
3 RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO PAVIMENTO 403.276,10 134.425,37 134.425,37 pwb.hmm:wu RS 403.276,10
4 VIGA DE TRAVAMENTO w.moﬂmm 5.507,66 | RS 5.507,66
5 m_z>_._N>nNO 14.838,44 14.838,44 | RS 14.838,44
/ PLANO DE APLICAGAO DE RECURSOS
RECURSO FEDERAL R$ 355.755,00
RECURSO PROPRIO| | R$ 123.228,45
TOTAL R$ 478.983,45
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CREA: 5070104180




