CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
Estado de Sdo Paulo

Rua Jorge Victor Vieira, n.2 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MUNICIPIO: | luquitiba BOLETIM Ne. DATA BASE:
SINAPI - 08/2024
OBIETO:{Implantacdo de Portal Turistico CDHU 195 - 08/2024 01/09/2024
SIURB - 01/2024
PROCESSO: o g INICIO: da data da assinatura do convénio
319
CONVENIO:{093/2021 a g FINAL: 1.500 dias a partir da data de assinatura do convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO 1.080 Dias PERIODO 2° més PERIODO 3° més
w
s 2
le_: SERVICOS o TOTAL
= 2
D
Iz b 100%
1 |PRELIMINARES A’ R0
RS | RS 18.983,14 RS 18.983,14
" 9 6 %
2 |LOCAGAO DO TERRENO % 000 100
RS | RS 1.551,51 RS 1.551,51
3 INFRA-ESTRUTURA % 100,00% 100%
(FUNDAGAD) RS | RS 47.273,49 RS 47.273,49
% % 100%
4 |SUPER-ESTRUTURA 5 Cahl
RS | RS 19.715,49 RS 19.715,49
% 100,00% 100%
5 ALVENARIA ESTRUTURAL
RS 21.708,24 R$ 21.708,24
c ESTRUTURA METALICA EM [..% 100,00% A00%
BALANCO : RS 81.630,16 RS 81.630,16
7 SISTEMA DE PROTECAODE | % 100,00% 100%
DESCARGA ATMOSFERICA | RS 420470 RS 4.204,70
A b 100%
8  |REVESTIMENTO EMACM |-t i
RS 135.881,75 RS 135.881,75
. COMUNICACAQ VISUAL % 100,00% 100%
(LETREIRO) RS 16.668,19 RS 16.668,19
0 ILUMINAGCAO DA % 100,00% 100%
ESTRUTURA RS 14.537,62 RS 14.537,62
1 BASE E GAIOLAS DE % 100,00% 100%
PROTECAQ RS 505,38 RS 505,38
o, % 100%
12 |CALCAMENTO EXTERNO ” 000
RS 3.250,48 RS 3.250,48
kK % 100%
13 |UMPEZAFINALDAOBRA |- Ao
RS 1.803,86 RS 1.803,36
14 |IARDINAGEM % 100,00% RS 1,00
RS 13.068,92 RS 13.068,92
RECURSOS ESTADUAIS RS 360.552,73 | R$ -| RS -1 rs 360.552,73
RECURSOS PROPRIOS RS 20.230,20{ R$ -1 RS -| RS 20.230,20
TOTAL RS 380.782,93| RS -1 RS -l RS 380.782,93
PORCENTAGEM DE SERVICOS 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Responsavel Téqat
Ayres, S;fb;’satto CREA/SP 5070104180
Prefei?é t’(o Municipio de Juquitiba ART n° 28027230231714345



