CRONOGRAMA FfSICO - FINANCEIRO (ANEXO 1)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

Boletim CDHU: 193 - com desoneraggo e SINAPI 04/2024

PREFEITURA: Juqu Regime de execugdo: empreitada global
OBRA: Equipamento Social - Reforma e revitalizagdo de drea para prética de esportes e lazer Data de previsio para inicicio da obra: a partir da emissdo da 0S
LOCAL: Bairro das Palmeiras Data de previsio de término da obra: 12 meses apés a emissio da OIS

Prazo total do convénio: 18 (dezoito) meses

PRAZO DE EXECUGAO DO CONVENIO

PRESTACAO DE CONTAS
APA A FINAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 8
1 |Procedimento Licitatorio
2 Execucéio da Obra - Distribuicdo (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
més RS 24.501,24 | RS 49.002,48 | RS 73.503,73 | R$ 98.004,97 | RS 122.506,21 | RS 147.007,45 | RS 171.508,69 | RS 196.009,93 | RS 220.511,18 | RS 245.012 42 | RS 269.513 66 | RS 294.014 90
3 |Liberacio recursos SH - Parcela tnica RS 249.90523
a Prestagdo de Contas PM (90 dias apés
a conclusdo da obra)

DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS

RVICO APA DE OBRA APA DE OBRA e
RS 14.189,10 RS 14.189,10
1 ERVICO! )
SERVICOS PRELIMINARES 0o 100,00%
,  |EIXO: MANEIO DE AGUAS PLUVIAIS - TIPOLOGIA DRENAGEM - RS 11.934,90 RS 11.934,90
APLICACAO: CANTEIRO DE CHUVA 100,00% 100,00%
3 |EIXO:MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - TIPOLOGIA DRENAGEM - | RS 7.979,58 RS 7.979,58
APLICACAO: JARDIM DE CHUVA 100,00% 100,00%
” i RS 1.218,30 R$ 1.218,30
4 |E1XO: AREAS MULTIFUNCIONAIS - TIPOLOGIA: VEGETAGAO
URBANA - APLICAGAO: ARBORIZAGAO URBANA 100,00% 100,00%
29.957,4:
5 [EIXO: MOBILIDADE - TIPOLOGIA: FAIXA ELEVADA Re 2392042 R 2
100,00% 100,00%
i 7 Z 60.405,46 | R 152.578,60
&  |EPXO: MANEIO DE AGUAS PLUVIAIS - TIPOLOGIA: PISO DRENANTE B 139835 RS ZLSTETALRS -
- APLICAGAO: BLOCO INTERTRAVADO 9,57% 50,85% 39,59% 100,00%
i RS 17.354,02 [ RS 17.354,02
7 : EQUI - :
EIXO: EQUIPAMENTOS - TIPOLOGIA: MOBILIARIO URBANO 100,00% 100,00%
OTAL POR A sem BD! [} 79.873,65| RS 77.578,79| RS 77.759,48
BDI 25,00% 9.96841 R 9.394,70 R 9.439,8
OTAL POR ETAPA com BDI 53 99.842,06 | RS 96.973,49| RS 97.199,35
% VALOR| 4
Valor Total da obra sem BDI R$ 235.211,92
R 8.802,98
VALOR TOTAL com BDI_R$ 294.014,90

RECURSO ESTADUAL/SH: 249.905,23

CONTRAPARTIDA MINIMA OSRIGATORIA:
CONTRAPARTIDA PM: 44.109,67
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