PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA 01/09/2024
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
IMPLANTACAO DE PORTAL TURISTICO - AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA N° 633 - CENTRO - JUQUITIBA/SP
MES | SERVIED MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 30 60 90 120 150|6 180
0,
1.0 SERVICOS PRELIMINARES i
20534,65
0,
2.0 FUNDACAO s e
14182,05 33091,443
0, 0,
3.0 ESTRUTURA PORTAL 4 Bl e i
59620,40 89430,60 74525,50 74525,50
4.0 LIMPEZA FINAL DE 100%
OBRA/PAISAGISMO
14872,78
TOTAL
34716,70 92711,85 89430,60 74525,50 74525,50 380782,93

ALAN HELENO FRANCO
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSAVEL TECNICO
CREA/SP 5070104180
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