PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
OBRA: MODERNIZACAO, REVITALIZAGAO E PAISAGISMO NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA
LOCAL: PRAGCA DOS EMANCIPADORES, PRAGA JOSE CORREA DE OLIVEIRA, PRACA
MANOEL JESUINO GODINHO E CANTEIRO CENTRAL DA AV. TANCREDO DE v
ALMEIDA NEVES MUNICIPIO: JUQUITIBA ESTADO DE SAO PAULO
PRAZO PROPOSTO DATA BASE MAIO - 2024
180 dias SINAP104 24 [poizgzz ]
SIURB 07 23
CDHU-193
ITEM | _ SERVICOS | Total [ PERIODO: 180 dias TOTAL
OBRA: MODERNIZACAO, REVITALIZAGAO E PAISAGISMO NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA
10 22 3e 42 5¢ 62
Més Més Més Més Més Més
1 SERVIGOS PRELIMINARES 19.560,96 RS 19.560,96
2 LIMPEZA DO TERRENO 62.535,38 - RS 62.535,38
3 CALCAMENTO LATERAL 21.221,74 RS 21.221,74
4 FECHAMENTO LATERAL 12.086,74 RS 12.086,74
5 PISO 132.728,90 132.728,90 RS 265.457,80
6 ILUMINACAO 49.919,45 49.919,45 RS 99.838,90
7 MOBILIARIO 24.322,11 RS 24.322,11
8 DEMOLICAO . . 4.051,45 RS 4.051,45
9 PISO PALCO 8.221,89 RS 8.221,89
10 CONCHA METALICA 64.670,47 64.670,47
11 MONUMENTO CENTRAL 71.666,49 RS 71.666,49
12 ILUMINACAO POR REFLETOR 2.811,42 | RS 2.811,42
13 |UXERA - ‘ 16.818,02 | R$ 16.818,02
14 VALOR NAO INCIDENTE (BANHEIRO E CANTEIRO) 10.606,40 RS 10.606,40
Total 113.924,48 | 144.815,64 182.648,35 78.293,01 144.558,85 19.629,44 683.869,77
Participacdo do Governo Estadual 571.081,62
Participacdo do Municipio , 4 112.788,15
P
e Runaﬁn
m:@m::m_a Civil
CREA: 5070104180




