PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

01/05/2024

MODERNIZACAO, REVITALIZACAO E PAISAGISMO DA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA - JUQUITIBA/SP

NS e MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 30]2 60 90 120 1506 180
0,
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100%
55972,60
0, 1+ 0,
2.0 REVITALIZACAO 0% 80 4%
163319,52 163319,523 217759,364
3.0 PALCO 100%
8221,89
1) 0, 0,
4.0 COBERTURA METALICA #0% 20% 20
12934,094 12934,094 38802,28
SUB-TOTAL /
219292,12 163319,52 217759,36 Ntmm\w\m 12934,09 38802,28
ol \ \ \ .\ 673263,37
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