CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
Estado de Sdo Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.2 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MUNICIPIO: | uguitiba BOLETIM Ne, DATA BASE:
OBIETO: Modernizagdo, Revitalizagdo e Paisagismo na Regiso SINAPI - 04/2024
*|Central do Municipio de Juquitiba CDHU 193 - 02/2024 01/05/2024
SIURB - 07/2023
PROCESSO:|Demanda Sem Papel n® 063800 o g INICIO: da data da assinatura do convénio
49
CONVENIO: o g FINAL: 1.080 dias a partir da data de assinatura do convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO 1.080 Dias PERIODO 2° més PERIODO 3° més
a
= SERVICOS 8 TOTAL
£ =
=)
% 100,00% = 100%
1 |PRELIMINARES 2 20 0007
RS | RS 19.560,95 = 19,560,94
9 9, 0, 0,
2 |LIMPEZA DO TERRENO 4 10900 2.00% 100%
RS | RS 62.535,37 2 RS 62.535,37
o 10 )0, 1 )0y
3 |CALCAMENTO LATERAL . s S e
RS | R$ 21.221,73 5 RS 21.221,73
9 )0, 0, %
4 |FECHAMENTO LATERAL % SLhi s 100
RS | RS 12.086,74| RS 2 R$ 12.086,74
% 35,00% 65,00% 100%
5 PISO
RS 84.792,53 | RS 180.665,28 RS 265.457,81
B % 100,00% 0,00% 100%
6 ILUMICAO
RS 99.838,91| R$ 5 RS 99.838,90
. 9 % 9 100%
7 |[mosILARIO z A Sanx
RS 24.322,11 : RS 24.322,11
= 9 00,00% 9 100%
8  |pEmoLicAo % 0000 gk
RS 4.051,45 . RS 4.051,44
9 9 % 100%
9 PISO PALCO % 100,00% 0,00%
RS 8.221,89 - RS 8.821,88
A 9 % 9 100%
10 |CONCHA METALICA * 9.00% Ao
RS « 64.670,47 RS 64.670,47
; 9 % % 100%
11 |PROJETO INSTAGRAMAVEL |-t o Ch
RS = 71.666,49 R$ 71.666,49
i ILUMINAGAO POR % 0,00% 100,00% 100%
REFLETOR RS 5 2.811,42 RS 2.811,42
9 P 100%
13 LIXEIRA % 0,00% 100,00
RS = 16.818,02 RS 16.818,02
RECURSOS ESTADUAIS RS 285.540,81 | R$ 285.540,81 | RS -| r$ 571.081,62
RECURSOS PROPRIOS RS 51.090,88 R$ 51.090,88| RS -| RS 102.181,75
TOTAL RS 336.631,69 | RS 336.631,69 | RS - | RS 673.263,37
)
PORCENTAGEM DE SERVICOS 50,00% 50,00% 0,00% | 100,00%
il
el Técnico
Ayres S atto 070104180

Prefei Municipio de Juquitiba




