
MUNICÍPIO: BOLETIM Nº. DATA BASE: 

OBJETO: 2177/0-2021 25/11/2021

PROCESSO:

CONVÊNIO:

1a. ETAPA 3a. ETAPA

% 100%

R$  R$                                         10.418,66 

% 100%

R$  R$                                           1.375,86 

% 100%

R$  R$                                         60.668,19 

% 100%

R$  R$                                         74.411,86 

% 100%

R$  R$                                           1.996,75 

% 100%

R$  R$                                      178.733,37 

% 100%

R$  R$                                           4.844,35 

% 100%

R$  R$                                         17.882,14 

% 100%

R$  R$                                           2.399,49 

% 100%

R$  R$                                           2.914,20 

% 100%

R$  R$                                           1.964,60 

% 100%

R$  R$                                           2.943,26 

 R$                                      360.552,73 

 R$                                                        -   

 R$                                      360.552,73 

100,00%

RECURSOS PRÓPRIOS 

T O T A L  

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100,00%

 R$                                   360.552,73 

 R$                                   360.552,73 

 R$                                                     -   

INFRA-ESTRUTURA 

(FUNDAÇÃO)

1

2
100,00%

 R$                                        1.375,86 

100,00%

 R$                                     10.418,66 

3
 R$                                     60.668,19 

LOCAÇÃO DO TERRENO

PRELIMINARES

100,00%

100,00%

 R$                                     74.411,86 

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
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PERIODO 3° mês

IT
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U
N
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PERIODO 1° mês

2a. ETAPA

SERVIÇOS

INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio 

Implantação de Portal Turistico 

Juquitiba

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  180 dias 

para inicio das obras + prazo de 

execução + 180 dias após a 

execução dos serviços, 

apresentação da medição e 

aprovação da medição      

FINAL: 360 dias a partir da data de assinatura do convênio

PERIODO 2° mês

TOTAL

5
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

DESGARGA ATMOSFÉRICA

100,00%

                                              1.996,75 

4
ESTRUTURA METÁLICA DO 

PÓRTICO

7 COMUNICAÇÃO VISUAL 
100,00%

                                              4.844,35 

6 REVESTIMENTO EM ACM
100,00%

                                         178.733,37 

ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO
100,00%

                                           17.882,14 

12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
                                              2.943,26 

RECURSOS ESTADUAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de São Paulo

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP.: 06950-000 – Juquitiba – SP www.juquitiba.sp.gov.br – Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

11 CANTEIRO/ JARDIM
100,00%

                                              1.964,60 

10 LIMPEZA FINAL DE OBRA
100,00%

                                              2.914,20 

9 CALÇAMENTO EXTERNO
100,00%

                                              2.399,49 

8



VALTER DE CHICO JUNIOR

CREA 5061712141

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 

Decreto nº 64.757 de 24/01/2020, as parcelas deverão ser distribuídas na seguinte conformidade:

1. até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, em seguida à expedição da

ordem de serviço;

2. acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

em até duas parcelas, transferindo-se a última após a aprovação da prestação de contas

atinente à primeira e observado, no que couber, o item 1 deste parágrafo

3. nos demais casos, em mais de duas parcelas, conforme estipular o respectivo

instrumento, observados os itens 1 e 2 deste parágrafo.






